

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

1 Objetivo

Orientar o planejamento e controle de projeto e desenvolvimento.

2 Aplicação

Aplica-se a todas as Unidades de pesquisa.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.


4 Método

4.1 Entrada do projeto e desenvolvimento

O responsável técnico pelo desenvolvimento do projeto identifica e analisa criticamente os requisitos de entrada quanto à sua adequação e capacidade de atendimento, e, se necessário, define com o interessado as entradas conflitantes e ambíguas. O registro dos requisitos de entrada é feito de forma clara e objetiva para permitir a verificação na saída do projeto e desenvolvimento.

Para elaboração e/ou submissão de uma proposta de projeto, o responsável preenche um dos formulários abaixo, de acordo com a fonte de recurso e submete à aprovação do Diretor da Unidade antes do envio.

FQ-07.01 (projetos contratados via FA)¹: Para apresentação da proposta, a Unidade preenche até o item 12 e encaminha ao cliente. Quando aprovada, a Unidade preenche o “**Termo de referência para serviços especializados (TR)**”, disponível em <http://central.fundepag.br>. O processo de encaminhamento e aprovação segue via Central Fundepag, com acompanhamento e interface da área de Contratos-DG, conforme fluxo abaixo:



* FA é responsável pela elaboração do contrato e negociação com o cliente.

Observação: não é necessário o preenchimento do TR para projetos via modelo associativo e que não for exigido pelo cliente um contrato específico. Nesse caso a Unidade mantém o FQ-07.01 preenchido.

¹ FQ-07.01 pode ser substituído por formulário equivalente do Sistema ERP-Unidades, sendo dispensadas as assinaturas no item “**verificação e aprovação da Unidade Técnica**” do FQ-07.01 quando impresso, desde que a proposta enviada ao cliente esteja verificada e aprovada.

FQ-07.02 (fomento e outros recursos – inclui projetos Pibic/Pibiti e projetos de dissertação de alunos do Itai):

a) Registro da proposta

Para apresentação da proposta é realizado o preenchimento da **Parte A – Planejamento**, conforme orientação descrita no próprio formulário para a fonte de recurso escolhida. Esse formulário em PDF¹ assinado (item 9) é

Página 1/7

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

enviado por e-mail para projetos@ital.sp.gov.br para avaliação e aprovação do Diretor Geral. Após assinatura, o DG devolve o formulário assinado ao pesquisador com cópia para projetos@ital.sp.gov.br, para registro do envio da proposta. O mesmo procedimento deve ser adotado para projetos em colaboração com outras instituições, sendo que nesses casos devem ser inseridas no formulário apenas as informações relativas à colaboração do Itai.

¹Salvar esse PDF apenas com os itens referentes à Parte A do FQ-07.02 (até item 10).



Pesquisador (a) preenche
o
FQ-07.02 (item 9)



Pesquisador (a) envia
FQ-07.02 por e-mail para
projetos@ital.sp.gov.br



DG devolve FQ-07.02
assinado* ao Pesquisador com
cópia para
projetos@ital.sp.gov.br

* Se estiver com preenchimento adequado.

Observações:

- Para que o DG assine os documentos de propostas para agências de fomento, o respectivo FQ-07.02 preenchido deverá acompanhar a solicitação da assinatura. O fluxo de solicitação é o mesmo apresentado acima.
- Bolsa de pesquisa que constitui um projeto independente, como as bolsas do PDIP, deve ser registrada no FQ-07.02.

O Setor Banco de Dados - DG cadastra o projeto no Sistema de Projetos - BD e envia por e-mail o código de fomento ao pesquisador responsável pela proposta.

O responsável pelo projeto preenche essa informação no FQ-07.02 no campo “**CADASTRO**”, localizado no cabeçalho da página da Parte B.

Observação: Se for projeto **Pibic/Pibiti**, após as assinaturas dos diretores (Unidade e DG) o arquivo em PDF é enviado eletronicamente via sistema **Pibic/Pibiti** (<http://intranet.ital.sp.gov.br/pibic-pibiti/>) ao NQRH e à Comissão **Pibic/Pibiti**. O original é mantido com a documentação do projeto na Unidade.

b) Registro de aprovação/reprovação

Após a resposta de aprovação/reprovação do projeto, o responsável preenche os itens abaixo, e envia o arquivo em PDF para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br:

Aprovação: Preencher Parte B e Parte C itens 12 a 13.1 e salvar somente os itens preenchidos em PDF para enviar para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br.

Reprovação: Preencher somente a Parte B e salvar somente essa parte em PDF para enviar para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br.



Aprovação

Pesquisador preenche Parte B e Parte C itens
12 e 13 do FQ-07.02 e envia para o e-mail
projetos@ital.sp.gov.br



Reprovação

Preencher somente a Parte B do FQ-07.02 e
enviar para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br

c) Registro de execução e conclusão do projeto:

Os demais itens da Parte C do FQ-07.02 são preenchidos durante o desenvolvimento do projeto, sendo

Página 2/7

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

enviado em PDF para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br, somente quando concluído o projeto, conforme item 4.7.

4.1.1 Cadastro simplificado de bolsas e demais auxílios à pesquisa (auxílio viagem, publicação, infraestrutura, conserto de equipamentos etc.).

As bolsas de pesquisa vinculadas a projetos existentes e solicitadas **após a elaboração do projeto** são registradas no FQ-07.11, assim como demais auxílios à pesquisa:

- Envio de proposta: preencher os itens de identificação e os itens 1, 2, 3.1 e 4.1;
- Proposta não aprovada: preencher item 3.3 (somente fomento);
- Proposta aprovada: preencher os itens 3.2 A e 4.2; anexar o Termo de Outorga da Instituição; financiadora, quando for o caso (somente fomento);
- Concluído: preencher 3.2 B.

O formulário preenchido a cada movimentação é enviado em PDF para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br.

As informações dessas bolsas e/ou auxílios devem ser preenchidas no item 21 do FQ-07.02 do projeto a qual estão vinculados.

4.1.2 Controle de fomento

O Setor Banco de Dados - DG mantém o controle de todos os projetos, bolsas e demais auxílios à pesquisa no FQ-07.54, disponível na pasta “fomento” em [\\192.168.89.2\gestao estrategica](http://192.168.89.2/gestao_estrategica), com acesso restrito aos usuários autorizados. Nessa pasta o setor também salva todos os FQ-07.02 e FQ-07.11 enviados pelas Unidades nas diferentes etapas de registros (envio da proposta, aprovação/reprovação e conclusão).

4.2 Propriedade intelectual

Na elaboração da proposta de projeto com a iniciativa privada (FQ-07.01) consta texto para preservação da propriedade intelectual caso ocorram invenções, descobertas, aperfeiçoamentos, inovações ou a geração de novos conhecimentos que resultem no desenvolvimento de tecnologia de produto, processo ou serviço que sejam passíveis de proteção e patenteamento, nos termos das leis nº 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e Lei nº 9610/98 (Lei sobre Direitos Autorais). Neste caso, nos contratos essa informação também é inserida.

Para projetos Pibic/Pibiti aplica-se o mesmo procedimento adotado para a iniciativa privada no preenchimento do FQ-07.02, exceto o que se refere ao contrato.

Para projetos com agências de fomento (FQ-07.02) prevalecem as regras das agências sobre propriedade intelectual, desde que elas informem explicitamente que o assunto não pode ser exposto. Neste caso não é necessário que esta informação conste no FQ-07.02.

ATENÇÃO! *Projetos com potencial de propriedade intelectual devem ser tratados de forma a contemplar os requisitos especificados na IT-07.01.08.*

4.3 Aprovação/aceite e início do projeto

4.3.1 Projetos contratados via FA

Após a aprovação (aceite) e/ou contratação do projeto, o seu responsável técnico (líder) preenche os demais campos do formulário, que é mantido com o líder para execução do projeto e registros adicionais. É permitido manter a proposta original enviada ao cliente anexa ao formulário preenchido somente nos itens adicionais (FQ-07.01).

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

4.3.2 Projetos de Fomento e outros recursos

Quando aprovados, os projetos de pesquisa com recursos orçamentários ou de agências de fomento são cadastrados no Sistema de Gestão de Projetos – SGP da Apta pelo pesquisador responsável, conforme orientações da Apta. Projetos associados a um projeto de pesquisa que já possui cadastro no SGP não são cadastrados novamente neste sistema, sendo responsabilidade do pesquisador, a inserção das informações complementares ao projeto já cadastrado no SGP (por exemplo: informações financeiras), quando aplicável. Os projetos cadastrados no SGP são avaliados pelo NIT, para confirmação de potencial de propriedade intelectual. O coordenador do projeto recebe, por e-mail, um parecer do NIT.

Após cadastramento no SGP, o pesquisador preenche o código SGP, a área estratégica e a linha de pesquisa no FQ-07.02 no campo “**CADASTRO**”, localizado no cabeçalho da página da Parte B. Projetos Pibic e Pibiti não são cadastrados no SGP.

4.4 Desenvolvimento do projeto e Interfaces técnicas com outras áreas

O projeto é desenvolvido conforme o seu planejamento. Os processos de aquisição de materiais ou serviços, os controles dos ensaios, a identificação e rastreabilidade, a propriedade do cliente (quando for o caso), o controle dos equipamentos e a preservação do produto são realizados conforme detalhados no PQ-07.01 e PQ-07.03. As interfaces técnicas e organizacionais entre os diferentes grupos envolvidos no projeto são definidas e as informações necessárias a cada grupo são documentadas e transferidas.

4.5 Análise crítica do projeto e desenvolvimento

Em estágios apropriados do projeto, conforme planejado no cronograma, são conduzidas e registradas análises críticas formais, por representantes das funções envolvidas no estágio analisado ou por especialistas. Quando requerido, para avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitos estabelecidos no planejamento, considerar:

- Cumprimento dos estágios do projeto e desenvolvimento estabelecidos;
- Cumprimento dos prazos estabelecidos;
- Participação dos responsáveis e autoridades no projeto e desenvolvimento;
- Identificação de qualquer problema e proposição de ações necessárias.

4.6 Controle de mudanças no projeto e desenvolvimento

Todas as alterações ou modificações no projeto são identificadas, documentadas, analisadas criticamente e aprovadas por pessoal autorizado antes de sua implementação. Qualquer alteração em projetos que implique em alterações em contrato é identificada como uma emenda.

4.7 Verificação e saída do projeto e desenvolvimento

Antes da liberação de relatório de projeto é realizada a verificação para assegurar que as saídas estejam considerando e atendendo aos requisitos especificados na entrada (item 4.1 deste PQ), através da conferência de dados de ensaio, cálculos e outros fatores que demonstrem a conformidade com os requisitos de entrada. Essas verificações são registradas e realizadas por um relator, que pode fazer parte da equipe de trabalho, desde que não seja o líder do projeto, para assegurar atendimento a todos os requisitos de entrada. No caso de projeto Pibic/Pibiti a verificação antes do envio do relatório parcial e/ou resumo expandido pode ser substituída pela avaliação feita por dois relatores anônimos, sendo um membro da Comissão Pibic/Pibiti e o outro do banco de relatores ad hoc do Ital, ambos indicados pela Comissão do Pibic/Pibiti,

A saída do projeto e desenvolvimento especifica, quando aplicável, as características do produto que são essenciais para o propósito pretendido e nos casos de projeto de desenvolvimento de produto sua provisão segura e apropriada.

A liberação do relatório de projeto para o cliente (iniciativa privada) e de projeto com recursos orçamentários é de competência do diretor da Unidade. No caso de projeto com agências de fomento a Unidade estabelece

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

sistemática contemplando as regras estabelecidas por estas agências.

A Unidade é responsável pelo arquivamento do relatório (parcial e/ou final) do projeto, bem como de toda a documentação relativa ao seu desenvolvimento, sendo que:

- Projetos com FA: a Unidade envia o FQ-07.04 para o e-mail contratos@ital.sp.gov.br (exceto para relatórios de projetos via modelo associativo).
- Projetos de fomento ou com outros recursos cadastrados no SGP: o pesquisador responsável insere as informações de encerramento no SGP.
- Todos os projetos de fomento ou com outros recursos: o pesquisador responsável preenche as informações finais no FQ-07.02 que é enviado para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br ao Setor Banco de Dados – DG:

	Ao final do projeto, o item cadastro e a Parte C do FQ-07.02 com preenchimento completo é enviado em PDF para o e-mail projetos@ital.sp.gov.br.
---	---

ATENÇÃO! Para projetos com potencial de propriedade intelectual, o pesquisador responsável ao final do projeto, entrega todos os registros de sua execução (proposta, dados brutos, relatórios e outros registros relevantes) ao NIT, que é responsável pela guarda e proteção. Os registros eletrônicos são enviados para o e-mail nit@ital.sp.gov.br e os registros físicos são entregues e conferidos pessoalmente (NIT e pesquisador responsável), sendo que após conferência todo registro físico é mantido em envelope lacrado e assinado pelo pesquisador responsável.

4.8 Validação do projeto e desenvolvimento

A aprovação do projeto é feita pelo cliente (projeto com FA ou Modelo Associativo), pelo Diretor Geral (projeto com recursos orçamentários) ou pela Agência de Fomento (projetos com Agências de Fomento), de modo a assegurar que o produto esteja em conformidade com os requisitos de entrada. O formulário de aprovação (FQ-07.03) é encaminhado junto com o relatório parcial e/ou final de projetos com FA, incluindo Modelo Associativo. A ausência de resposta no FQ-07.03 por parte do cliente, por um período superior a 30 (trinta) dias, é considerada como aprovação do projeto. No caso de projetos com Agências de Fomento, o prazo e o formulário são estabelecidos pela própria Agência. Para projeto orçamentário não é enviado o FQ-07.03.

4.9 Confidencialidade

As Unidades tomam todas as precauções necessárias e acordadas com os contratantes para garantir o sigilo e a confidencialidade dos dados e resultados do projeto e desenvolvimento.

5 Responsabilidade

A aprovação inicial e final do projeto, bem como a liberação do relatório ao cliente é responsabilidade do Diretor Técnico da Unidade.

O cadastramento, planejamento, execução e controle do andamento do projeto é responsabilidade do líder.

A execução, verificação e análise crítica das etapas do projeto é responsabilidade do líder e dos pesquisadores por ele designados.

A Diretoria Geral é responsável pela comunicação com a Fundação de Apoio e gestão dos contratos de projetos via FA.

PQ-07.02 – Planejamento e controle de projeto e desenvolvimento

Revisão 30 de 18/11/22

O líder do projeto ou pessoa/setor designado pela Unidade é responsável pelo preenchimento e envio do FQ-07.04 para o e-mail contratos@ital.sp.gov.br.

O orientador do aluno de pós-graduação é responsável pelo preenchimento do FQ-07.02 do projeto de dissertação.

O líder do projeto é responsável pelo preenchimento e encaminhamento do FQ-07.02 ao Setor Banco de Dados - DG, nas etapas de envio, aprovação/negativa e conclusão.

O pesquisador responsável pelo projeto é responsável pelo cadastramento e atualização das informações de seus projetos com recursos orçamentários ou de fomento no SGP.

O registro das informações contidas no FQ-07.04 é da Diretoria Geral.

O registro das informações contidas no FQ-07.02 e FQ-07.11 é responsabilidade do Setor Banco de Dados - DG.

O líder do projeto ou pessoa designada é responsável pelo envio do arquivo eletrônico do FQ-07.02 via sistema Pibic/Pibiti (<http://intranet.ital.sp.gov.br/pibic-pibiti/>) totalmente preenchido e assinado ao NQRH e Comissão Pibic/Pibiti.

O líder do projeto ou pessoa designada é responsável pelo preenchimento do FQ-07.02 anteriormente ao encaminhamento a Agência de Fomento e quando da colaboração com outras Instituições.

O líder do projeto ou pessoa designada é responsável pelo preenchimento do FQ-07.11 para cadastro simplificado de bolsas e demais auxílios à pesquisa (auxílio viagem, publicação, infraestrutura, conserto de equipamentos etc.) e envio ao Setor Banco de Dados – DG para registro nas etapas de envio, aprovação/reprovação e conclusão.

6 Aprovação

A aprovação deste PQ é de responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

7.2 Referências complementares


Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. **Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. Acesso em: 07 nov. 2022.

Brasil. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. **Lei nº 9610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, fev. 1998. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm. Acesso em: 07 nov. 2022.

7.3 Referências cruzadas

MQ	IT-07.01.08	FQ-07.04
PQ-07.01	FQ-07.01	FQ-07.11
PQ-07.03	FQ-07.02	FQ-07.54
IT-07.01.07	FQ-07.03	

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
29	02/08/21	RA	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.7, 5, 7.2 e 7.3.
30	18/11/22	RA	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Atualização do layout e alterações nos itens 4.2, 4.7, 7.2 e 7.3 (inclusão de texto sobre guarda de registros/documentos de projetos com potencial de propriedade intelectual).